

EVALUASI REALIASI ANGGARAN TAHUN 2024 DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2025



Pemerintah Kabupaten Jombang
BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN JOMBANG

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan APBD dan ABPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. **Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;**
5. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 27 April 2022 No.050/16278/023.1/2022 tentang Penyampaian Laporan Rutin Realisasi Keuangan dan Fisik Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Daerah Kab.Jombang Nomor:188/11/415.10.1.3./2023 tentang Tim Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi Pembangunan Kab.Jombang Tahun 2024.
7. **Surat Edaran Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 6 Juli 2023, Nomor: 900/5415/415.10/2023 tentang Penerapan Aplikasi e-serapan/e-monev di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang**
8. Surat Edaran tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : 000.3.1/2860/415.10.2.3/2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah P.APD TA.2024

PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PROSES BISNIS SIKLUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN



Langkah-Langkah Pelaksanaan Monev Tahun 2024 :

1. Rematching antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan mengidentifikasi Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rekening Belanja

Pembagian user dari admin OPD ke PPK, PPTK di masing-masing Bagian
2. Pembuatan angkas didasarkan atas kemampuan penyerapan anggaran tahun sebelumnya (N-1)
3. Inputing realisasi Keuangan, Realisasi Fisik Keuangan dan Rekap Kontrak pelaksanaan kegiatan secara on-time


SPJ---→ akrual
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, Subkegiatan dan Rekening Belanja

1. Rematching antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan mengidentifikasi Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Rekening Belanja Pembagian user dari admin OPD ke PPK, PPTK di masing-masing Bagian

The screenshot displays the 'e-Monev' system interface. The top navigation bar includes the 'e-Monev' logo, a user profile for 'Super Admin Pembangunan', and a menu with options: Beranda, Data SIPD, Data Master, Belanja, SPM/SP2D, Laporan, and Kelola User. The main content area is a table listing 10 administrative divisions (Bagian) with their respective users and unit types (Unitkerja).

No	Bagian	Username	Unitkerja	Action
1	Bagian Umum	serapan.admin_umum	Unitkerja	...
2	Bagian Tata Pemerintahan	serapan.admin_tapem	Unitkerja	...
3	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	serapan.admin_prokopim	Unitkerja	...
4	Bagian Perencanaan dan Keuangan	serapan.admin_renkeu	Unitkerja	...
5	Bagian Perekonomian	serapan.admin_perekonomian	Unitkerja	...
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	serapan.admin_pbj	Unitkerja	...
7	Bagian Organisasi	serapan.admin_organisasi	Unitkerja	...
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	serapan.admin_kesra	Unitkerja	...
9	Bagian Hukum	serapan.admin_hukum	Unitkerja	...
10	Bagian Administrasi Pembangunan	serapan.admin_pembangunan	Unitkerja	...

2. Pembuatan angkas didasarkan atas kemampuan penyerapan anggaran tahun sebelumnya (N-1)



The screenshot displays the e-Monev web application interface. The browser address bar shows the URL <https://serapan.jombangkab.go.id>. The application header includes the user name "Super Admin Pembangunan". The main navigation menu contains: Beranda, Data SIPD, Data Master, Belanja, SPM/SP2D, Laporan, and Kelola User. The data table is titled "Tahunan" and is organized as follows:

No	Nama Unit Kerja	Tahunan				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Bagian Organisasi	1.216.032.000,00	1.211.732.509,00	99,65%	91,78%	54,47%
2	Bagian Administrasi Pembangunan	609.019.900,00	606.690.456,00	99,62%	100,00%	100,00%
3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	485.377.000,00	480.829.637,00	99,06%	100,00%	96,00%
4	Bagian Tata Pemerintahan	1.223.983.000,00	1.195.420.376,00	97,67%	100,00%	114,69%
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	32.436.622.100,00	31.354.418.420,00	96,66%	100,00%	95,63%
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.899.421.500,00	4.694.114.092,00	95,81%	100,00%	97,13%
7	Bagian Perekonomian	1.099.949.850,00	1.043.721.283,00	94,89%	99,86%	6,92%
8	Bagian Hukum	1.862.219.100,00	1.749.553.138,00	93,95%	98,56%	1,33%
9	Bagian Umum	27.230.335.872,00	24.518.113.076,90	90,04%	99,99%	76,83%
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	23.458.093.123,00	19.833.695.066,00	84,55%	100,00%	70,61%

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, application icons, system tray, and the date/time: 8:53 AM, 12/24/2024.

- SKPD
- Unit Kerja
- Program
- Kegiatan
- Subkegiatan
- Rekening Belanja

Search: bagian

	Unit Kerja	TW 1				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5.807.850.182,00	5.725.190.396,00	98,58%	27,60%	70,61%
2	Bagian Administrasi Pembangunan	199.137.625,00	166.471.050,00	83,60%	32,65%	100,00%
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20.181.307.500,00	16.052.754.750,00	79,54%	65,52%	95,63%
4	Bagian Organisasi	327.439.500,00	251.025.530,00	76,66%	27,53%	54,47%
5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.415.576.500,00	925.627.467,00	65,39%	25,64%	97,13%
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	114.339.300,00	74.175.451,00	64,87%	24,58%	96,00%
7	Bagian Umum	7.392.368.774,00	4.693.055.924,90	63,49%	28,16%	76,83%
8	Bagian Tata Pemerintahan	444.602.500,00	266.846.971,00	60,02%	31,89%	114,69%
9	Bagian Hukum	360.617.500,00	149.934.050,00	41,58%	29,18%	1,33%
10	Bagian Perekonomian	117.897.200,00	46.596.089,00	39,52%	11,19%	6,92%
		36.361.136.581,00	28.351.677.678,90			

TW 2

Show 10 entries

Search: bagian

No	Nama Unit Kerja	TW 2				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12.531.668.802,00	11.878.696.077,00	94,79%	56,04%	70,61%
2	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	236.605.800,00	223.746.851,00	94,57%	49,74%	96,00%
3	Bagian Organisasi	668.133.500,00	595.798.580,00	89,17%	46,65%	54,47%
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	22.627.492.500,00	19.557.800.005,00	86,43%	75,33%	95,63%
5	Bagian Administrasi Pembangunan	360.027.500,00	285.583.086,00	79,32%	58,61%	100,00%
6	Bagian Umum	13.746.281.681,00	10.465.067.282,90	76,13%	50,37%	76,83%
7	Bagian Tata Pemerintahan	699.871.000,00	471.971.374,00	67,44%	48,57%	114,69%
8	Bagian Hukum	637.592.100,00	424.394.601,00	66,56%	39,12%	1,33%
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.098.202.500,00	2.037.808.199,00	65,77%	53,16%	97,13%
10	Bagian Perekonomian	606.226.350,00	282.608.589,00	46,62%	58,09%	6,92%
Total		55.212.101.733,00	46.223.474.644,90			

TW 3

Show 10 entries

Search: bagian

No	Nama Unit Kerja	TW 3				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)	Target(%)	Realisasi(%)
1	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	387.206.400,00	394.319.137,00	101,84%	81,27%	96,00%
2	Bagian Perencanaan dan Keuangan	17.689.829.083,00	16.261.820.697,00	91,93%	77,65%	70,61%
3	Bagian Administrasi Pembangunan	527.987.025,00	460.194.510,00	87,16%	85,02%	100,00%
4	Bagian Organisasi	1.045.387.500,00	903.013.797,00	86,38%	73,22%	54,47%
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	28.333.854.000,00	22.277.226.330,00	78,62%	86,56%	95,63%
6	Bagian Umum	20.723.981.728,00	15.572.318.767,90	75,14%	71,49%	76,83%
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.899.421.500,00	3.370.732.660,00	68,80%	85,94%	97,13%
8	Bagian Hukum	1.403.682.100,00	848.334.519,00	60,44%	88,15%	1,33%
9	Bagian Tata Pemerintahan	1.066.627.000,00	606.232.998,00	56,84%	70,41%	114,69%
10	Bagian Perekonomian	955.022.350,00	521.541.033,00	54,61%	72,23%	6,92%
Total		77.032.998.686,00	61.215.734.448,90			

No	Nama Unit Kerja	TW 4				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Bagian Organisasi	1.216.032.000,00	1.211.732.509,00	99,65%	91,78%	54,47%
2	Bagian Administrasi Pembangunan	609.019.900,00	606.690.456,00	99,62%	100,00%	100,00%
3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	485.377.000,00	480.829.637,00	99,06%	100,00%	96,00%
4	Bagian Tata Pemerintahan	1.223.983.000,00	1.195.420.376,00	97,67%	100,00%	114,69%
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	32.436.622.100,00	31.354.418.420,00	96,66%	100,00%	95,63%
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.899.421.500,00	4.694.114.092,00	95,81%	100,00%	97,13%
7	Bagian Perekonomian	1.099.949.850,00	1.045.818.783,00	95,08%	99,86%	6,92%
8	Bagian Hukum	1.862.219.100,00	1.749.553.138,00	93,95%	98,56%	1,33%
9	Bagian Umum	27.230.335.872,00	24.518.113.076,90	90,04%	99,99%	76,83%
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	23.458.093.123,00	19.833.695.066,00	84,55%	100,00%	70,61%
Total		94.521.053.445,00	86.690.385.553,90			

Showing 1 to 10 of 10 entries (filtered from 100 total entries)

Previous 1 Next

Contoh Bag. Adm. Pembangunan

The dashboard displays the following data:

- PAGU ANGGARAN:** 609.019.900 (100% realization)
- SPJ:** 606.690.456 (99.62% realization)
- SPM:** 606.690.456 (99.62% realization)
- SP2D:** 606.690.456 (99.62% realization)

Summary of activities:

- 1 Program
- 1 Kegiatan
- 3 Subkegiatan
- 30 Rekening Belanja
- 32 Paket/Aktivitas

Realisasi Keuangan (Financial Realization):

Bulan	Realisasi (%)	Target (%)
Januari	2.16%	10.25%
Februari	10.58%	14.25%
Maret	17.33%	25.26%
April	30.26%	42.02%
Mei	40.22%	50.73%
Juni	48.89%	59.12%
Juli	51.28%	64.38%
Agustus	53.72%	67.52%
September	76.56%	86.89%
Oktober	79.81%	93.59%
November	88.03%	99.09%
Desember	99.62%	100.00%

Realisasi Fisik (Physical Realization):

Bulan	Realisasi (%)	Target (%)
Januari	0%	10.25%
Februari	23.58%	14.25%
Maret	32.64%	25.26%
April	35.63%	42.02%
Mei	42.88%	50.73%
Juni	51.81%	59.12%
Juli	54.53%	64.38%
Agustus	57.46%	67.52%
September	82.94%	86.89%
Oktober	87.86%	93.59%
November	92.38%	99.09%
Desember	99.62%	100.00%

Realisasi Belanja APBD TA 2024
Bagian Administrasi Pembangunan
Pergeseran Pertama APBD TA 2024

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target (Rp)	62.398.750	24.457.625	112.281.250	56.770.000	53.059.875	51.060.000	32.087.000	19.084.025	116.788.500	42.025.000	33.486.125	5.521.750
Realisasi (Rp)	13.164.500	64.289.550	166.471.050	184.239.902	244.978.186	285.583.086	312.174.086	327.167.085	460.194.510	486.062.076	536.132.676	606.690.456
Target (%)	10,25%	14,26%	32,70%	42,02%	50,73%	59,12%	64,38%	67,52%	86,69%	93,59%	99,09%	100,00%
Realisasi (%)	2,16%	10,56%	27,33%	30,25%	40,22%	46,89%	51,26%	53,72%	75,56%	79,81%	88,03%	99,62%

Realisasi Fisik APBD TA 2024
Bagian Administrasi Pembangunan
Pergeseran Pertama APBD TA 2024

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Target (%)	11,85%	22,56%	32,65%	40,48%	53,21%	58,61%	62,76%	67,80%	85,02%	94,16%	98,83%	100,00%
Realisasi (%)	7,10%	23,15%	33,44%	35,63%	42,88%	51,61%	54,53%	57,46%	83,74%	87,86%	92,38%	100,00%

Realisasi (%)	7,10%	23,15%	33,44%	35,63%	42,88%	51,61%	54,53%	57,46%	83,74%	87,86%	92,38%	100,00%
---------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Realisasi Belanja Bagian Administrasi Pembangunan

Show 10 entries Search:

No	Subkegiatan	Tahunan				
		Keuangan			Fisik	
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)	Target(%)	Realisasi(%)
1	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	276.189.400,00	275.974.281,00	98,24%	100,00%	100,00%
2	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	125.147.500,00	124.337.225,00	98,21%	100,00%	100,00%
3	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	207.683.000,00	206.378.950,00	99,37%	100,00%	100,00%
Total		609.019.900,00	606.690.456,00			

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

3. Inputing realisasi Keuangan, Realisasi Fisik Keuangan dan Rekap Kontrak pelaksanaan kegiatan secara on-time SPJ---→ akrual

The screenshot displays the 'e-Monev' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the user name 'Super Admin Pembangunan'. Below this, a menu bar includes options like 'Beranda', 'Data SIPD', 'Data Master', 'Belanja', 'SPM/SP2D', 'Laporan', and 'Kelola User'. The main content area shows a 'Rekapitulasi per Rekening' table with 7 entries. A search bar is located above the table. A context menu is open over the second row, showing options: 'Edit Angkas', 'Paket', and 'SPJ'. The table columns are: No, Rekening Belanja, Pagu Anggaran, Total Angkas, Realisasi, Progres Keuangan, Progres Fisik, Jumlah Paket, and Aksi.

No	Rekening Belanja	Pagu Anggaran	Total Angkas	Realisasi	Progres Keuangan	Progres Fisik	Jumlah Paket	Aksi
1	5.102.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.222.000	5.222.000	5.222.000	100%	100%	1	...
2	5.102.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.875.000	30.875.000	30.837.500	99.88%	100%		...
3	5.102.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.400.000	4.400.000	4.397.100	99.93%	100%		...
4	5.102.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100%	100%	1	...
5	5.102.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	1	...
6	5.102.02.01.0071 Belanja Lembur	1.824.000	1.824.000	1.635.000	89.64%	100%	1	...
7	5.102.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	37.500.000	37.500.000	37.386.250	99.7%	100%	2	...

Tambah SPJ

Unit Kerja
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan

Subkegiatan
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Rekening
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Paket* Tanggal
Belanja Penggandaan kegiatan Evaluasi Pelaporan dan Pembangunan 12/24/2024

Lokasi
Pemerintah Kabupaten Jombang

Uraian*

Penyedia* Penerima* PA/KPA*
Warung & Catering Rizki -- Pilih Penerima -- SUPRADIGDO, ST., M.Si - 19690904200121005
SUPRADIGDO, ST., M.Si - 196909042001121005

PPK* PPTK* Bendahara*
SUPRADIGDO, ST., M.Si - 19690904200121005 NOVI AGUNG KURNIAWAN, SE., MT - 197811241999011001 D. IDA MARIANA, S.IP., M.E. - 197303012003122002

	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total	% Realisasi
Target		1.000	1.511	0	1.000	2.535	1.000	1.000	1.000	1.398	0	0	0	10.444	
Realisasi	lembar													10.444	100.00

Rekening	5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			
Pagu Anggaran	Rp. 5.222.000			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pagu Anggaran	1.255.750	3.523.000	5.222.000	5.222.000
Realisasi	1.250.000 99.54%	3.523.000 100.00%	5.222.000 100.00%	5.222.000 100.00%

SPJ Kembali | Buat NPD | Tambah SPJ

Show 10 entries Search:

Paket	Uraian	Tanggal SPJ	Penyedia	Penerima	Status	NPD	Tanggal NPD	Realisasi	Aksi
Belanja Pengadaan kegiatan Evaluasi Pelaporan dan Pembangunan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang	2024-09-26	SEJAHTERA BARU	NOVI AGUNG KURNIAWAN, S.T. MT	SP2D	54532	2024-09-26	1.699.000	...
Belanja Pengadaan kegiatan Evaluasi Pelaporan dan Pembangunan	pengadaan kegiatan evaluasi pelaporan pembangunan	2024-06-04	SEJAHTERA BARU	NOVI AGUNG KURNIAWAN, S.T. MT	SP2D	28318	2024-06-04	500.000	...
Belanja Pengadaan kegiatan Evaluasi Pelaporan dan Pembangunan	pengadaan kegiatan evaluasi dan desk inputing realisasi penyerapan keuangan dan fisik	2024-04-24	SEJAHTERA BARU	NOVI AGUNG KURNIAWAN, S.T. MT	SP2D	17809	2024-04-24	1.773.000	...

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, Subkegiatan dan Rekening Belanja

The screenshot displays the e-Monev web application interface. The top navigation bar includes the e-Monev logo, user profile (Super Admin Pembangunan), and navigation menus (Beranda, Data SIPD, Data Master, Belanja, SPM/SP2D, Laporan, Kelola User). The dashboard features five key metrics:

- 370 Program
- 832 Kegiatan
- 2470 Subkegiatan
- 9659 Rekening Belanja
- 15392 Paket/Aktivitas

The main section is titled "Laporan" and shows a table of data with 2 entries. A search filter "pemba" is applied. A context menu is open over the second entry, listing actions: Rekap Paket, Rekap Kontrak, Cek Rekening dan Paket, Cek Angkas, and LRA.

No	SKPD	Unit Kerja	Pagu Anggaran	PA/KPA	Bendahara	Sinkron	Aksi
1	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan	609.019.900	SUPRADIGDO, ST., M.SI	D. IDA MARIANA, S.IP., M.E.
2	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.840.900.449	DANANG PRAPTOKO, ST., MT.	LILI PUSF

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 102 total entries)

©2024 Pemerintah Kabupaten Jombang
<https://serapan.jombangkab.go.id/laporan/rekappaket/4.01.0.00.0.00.01.0005>

serapan) dan
SIRUP (e-
monev)
sehingga OPD



tidak perlu
Progres
memaketkan
penyerapan
Ruang untuk
Risiko
TA 2025



diambilkan
dari progress
penyerapan
aktivitas yang
sehingga di
ada di e-
SIPD dan
serapan/ e-
SIRUP sama.
monev.

Penamaan RUP yang di seragamkan :

Nama paket_aktivitas subkegiatan

Nama paket_subkegiatan

Pemeliharaan Jalan Kapten Tendean (Pemel.Berkala Jalan)

Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Karangdagangan -

Balongsari (PIK)

Sign in | e-Monev | Super Admin Pembangunan

Beranda | Data SIPD | Data Master | Belanja | SPM/SP2D | Laporan | Kelola User

Rekapitulasi per Subkegiatan

Show 10 entries | Search:

No	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Progres Keuangan	Progres Fisik	PPK	PPTK	Aksi
11	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	62.573.122.235	48.357.355.019,01	77.28%	83.07%	AGUNG SETIAJI, S.T.	M. ARIEF RAHMAN HALIM, ST	...
12	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	10.728.398.805	8.093.891.068,4	75.44%	59.73%	AGUNG SETIAJI, S.T.	M. ARIEF RAHMAN HALIM, ST	...
13	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi	13.083.500.000	3.958.460.469,75	30.26%	35.34%	AGUNG	HENDRO AGUS	...

9:54 AM 11/6/2024

PENGISIAN KERTAS KERJA PENGADAAN BARANG

► <https://money.jombangkab.go.id/login>

The screenshot displays the 'Rekapitulasi per Subkegiatan' (Summary by Sub-Activity) page in the Monev Jombang application. The page features a navigation menu at the top with options like 'Beranda', 'Data SIPD', 'Data Master', 'Belanja', 'Rekapitulasi', and 'Kelola Pengguna'. The main content area shows a table with 3 entries, each representing a sub-activity. The table columns include 'No', 'Program', 'Kegiatan', 'Subkegiatan', 'Pagu Anggaran', 'PPK', 'PPTK', and 'Aksi'. The total budget for the listed sub-activities is 450,292,750.

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	PPK	PPTK	Aksi
1	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	210.610.250	SUPRADIGDO, ST., M.SI	VINI MAWARNI, S.AP., MSI	...
2	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	93.760.500	SUPRADIGDO, ST., M.SI	DODIK AGUS HARIYANTO, ST.	...
3	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	145.922.000	SUPRADIGDO, ST., M.SI	NOVI AGUNG KURNIAWAN, SE., MT	...
Total:				450.292.750			

Showing 1 to 3 of 3 entries

Sign in | WhatsApp | SRIKANDI | New tab | Rincian Belanja per Rekening Belanja

https://monev.jombangkab.go.id/belanja/rekening/4.01.0.00.0.00.01.0005/subkegiatan/4.01.03.2.02.0003

D. IDA MARIANA, S.I.P., M.E.

Beranda | Data SIPD | Data Master | Belanja | Rekapitulasi | Kelola Pengguna

Unit Kerja: 4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Administrasi Pembangunan

Program: 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan: 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Subkegiatan: 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pagu Anggaran: Rp. 145.922.000

Rincian Belanja per Rekening Belanja

Show entries Search:

No	Rekening Belanja	Pagu Anggaran	Jml Paket (Penyedia)	Jml Paket (Swakelola)	Jml Paket (Non Pengadaan)	Jml Paket Total	Aksi
1	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.588.500	0	0	0	0	...
2	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000	0	0	0	0	...

96% | 11:04 AM 12/17/2024



Terima
kasih